KANALIZACE A COV KRENOVICE
CELKOVY SITUACNI VYKRES 1:1800
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zednické prace: 4.7.2017- 21.7.2017
tesarskeé prace: 22.7.2017- 5.8.2017
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Cerpaci stanice

od: 31.7.2017 do: 11.8.2017
Vystrojeni Cerpaci stanice:
od: 14.8.2017 do: 1.9.2017

Pristupova komunikace:
od: 12.8.2017 do: 25.8.2017
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OBJEKTOVA SOUSTAVA

FS 01 - KANALIZACE
FS 01.1 - KANALIZACE
FS 01.3 - KANALIZACNI OBDOCKY - SOUCAST DUR
FS02-Cov o
FS 02.1 - COV - STAVEBNI RESENI
FS 02.2 - COV-STROJNE-TECHNOLOGICKA CAST
FS 02.3 - COV-PRS+MaR+TLM
FS 02.4 - COV-KANALIZACE
FS 02.5 - COV-ELEKTROPRIPOJKA+TRAFOSTANICE
FS 02.6 - COV-AREALOVA KOMUNIKACE
FS 02.7 - COV-TERENNI A SADOVE UPRAVY+OPLOCENI|
FS 02.8 - COV-PRISTUPOVA KOMUNIKACE
FS 02.9 - COV-VODOVODNI PRIPOJKA

FS 03 - PRELOZKA VODOVODU

LEGENDA:
—»—— FS 011 KANALIZACE

FS 01.3 KANALIZCNi 0DBOCKY
FS 02.9 - COV - VODOVODNI PRIPOJKA

— —— FS025-ELEKTROPRIPOJKA K COV (KABEL NN)
> =~ -- FS 02.5 - ELEKTROPRIPOJKA K COV (KABEL VN)

— ~—~— FS 03 - PRELOZKA VODOVODU

VYSKOVY SYSTEM: Balt p.v.
SOURADNICOVY SYSTEM: JTSK
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holotik
Textové pole
ČOV
zednické práce: 4.7.2017- 21.7.2017
tesařské práce: 22.7.2017- 5.8.2017
pokrývačské práce: 5.8.2017- 15.8.2017


holotik
Textová bublina
práce prováděné od 21.7.2017 do 7.8.2017 
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Obláček
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Obláček
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Obláček
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Obláček

holotik
Textová bublina
práce prováděné od 17.7.2017 do 21.7.2017 

holotik
Textová bublina
práce prováděné od 4.7.2017 do 28.7.2017

holotik
Textová bublina
práce prováděné od 24.7.2017 do 11.8.2017 

holotik
Textová bublina
práce prováděné od 18.7.2017 do 23.7.2017 

holotik
Textové pole
Čerpací stanice
od: 31.7.2017  do: 11.8.2017
Vystrojení čerpací stanice: 
od: 14.8.2017  do: 1.9.2017

Přístupová komunikace:
od: 12.8.2017  do: 25.8.2017

holotik
Textová bublina
práce prováděné od 4.7.2017 do 17.7.2017 

holotik
Textová bublina
práce prováděné od 11.8.2017 do 25.8.2017 

holotik
Textová bublina
práce prováděné od 4.7.2017 do 16.7.2017 




