


KANALIZACE A ČOV KŘENOVICE
CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES 1 : 1800



SPLAŠKOVÁ KANALIZACE KŘENOVICE
PP SN8-SN10 - DN300

Provádění stropu
 nádrže ČOV,
 zkoušky
 vodotěsnosti
 od: 19.4.2017

Realizace části
 stoky K a části
 přípojek v termínu :
 od: 17.4.2017
 do: 14.5.2017

Provádění
 přípojek na stoce
 K-3:
 od: 19.4.2017
 do: 30.4.2017

**Termíny stavebních prací
 mohou být ovlivněny
 klimatickými podmínkami.**

Realizace části
 stoky K-8 v
 termínu:
 od: 19.4.2017
 do: 30.4.2017

OBJEKTOVÁ SOUSTAVA

- FS 01 - KANALIZACE
 - FS 01.1 - KANALIZACE
 - FS 01.3 - KANALIZAČNÍ ODBOČKY - SOUČÁST DŮR
- FS 02 - ČOV
 - FS 02.1 - ČOV - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
 - FS 02.2 - ČOV-STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST
 - FS 02.3 - ČOV-PRIS-MiR-TLM
 - FS 02.4 - ČOV-KANALIZACE
 - FS 02.5 - ČOV-ELEKTROPŘÍPOJKA+TRAFOSTANICE
 - FS 02.6 - ČOV-AREÁLOVÁ KOMUNIKACE
 - FS 02.7 - ČOV-TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY+OPLCENÍ
 - FS 02.8 - ČOV-PRÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE
 - FS 02.9 - ČOV-VOODOVODNÍ PŘÍPOJKA
- FS 03 - PŘELOŽKA VODOVODU

LEGENDA:

- FS 01.1 KANALIZACE
- FS 01.3 KANALIZAČNÍ ODBOČKY
- - - FS 02.9 - ČOV - VODOVODNÍ PŘÍPOJKA
- FS 02.5 - ELEKTROPŘÍPOJKA K ČOV (KABEL NN)
- - - FS 02.5 - ELEKTROPŘÍPOJKA K ČOV (KABEL VN)
- - - FS 03 - PŘELOŽKA VODOVODU

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Balt p.v.
 SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK



AQUAPLAN

NAVRHL: Ing. Petr KUDA
 AKCE: KANALIZACE a ČOV KŘENOVICE
 INVESTOR: OBEC KŘENOVICE - OKRES PŘEROV - KRAJ OLOMOUCKÝ

tel: 581-72292
 Národních hrdinů 912 - 751 31 LIPNÍK n.B.

MĚŘÍTKO: 1 : 1800
 FORMÁT: B A4
 DATUM: 05/2016
 STUPEŇ: DPS
 Č.KOPIE:

KANALIZACE a ČOV KŘENOVICE

CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES

ZAK.Č.

15515931/803 - C.2